Հավելված 1

ՀՀ Սյունիքի մարզի Հացավան համայնքի զարգացման ծրագրի

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
«_ Բնական բույսերի մթերման կետի ստեղծում_»
(Ծրագրի անվանում) 
	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում

	Ծրագրի անմիջական նպատակ
	 Մթերման կետ ուտելի բույսերի համար

	
	Ցուցանիշների առկայություն
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	առկա չէ
	առկա չէ
	առկա է
	առկա է
	առկա է
	առկա է

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Մթերման համար հարմար սենյակի տրամադրում

	
	Ցուցանիշների առկայություն
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	առկա չէ
	առկա չէ
	առկա է
	առկա է
	առկա է
	առկա է

	
	2. Աշխատակցի առկայություն, կահավորված սենյակ

	
	Ցուցանիշներ
առկայություն
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	առկա չէ
	առկա չէ
	առկա է
	առկա է
	առկա է
	առկա է

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
Սենյակի մաքրում, լուսամուտների մթեցում,ցածր ջերմաստիճանի ապահովում
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.2.Կահավորված և համապատասխան աշխատողով սենյակ:

	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր    200000
Կապիտալ ծախսեր՝   
Ընդամենը ծախսեր ՝ 200000

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	     Բույսեր հավաքող կանայք                   

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Համայնքի  կին բնակիչներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2018 ապրիլ-2018 նոյեմբեր

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Համայնքի կանայք ամբողջ սեզոնի ընթացքու հավաքում են համայնքի դաշտերում եղած առատ ուտելի բույսերը, որը ավելի հարմար գնով ծախելու համար, պետք է տեսակավորվի և պահպանվի մինչև հասնի արտադրամաս:Դրա համար անհրաժեշտ է համայնքում ստեղծել մթերման կետ: 



Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 

«_Մանկական խաղահրապարակի կառուցում__»
(Ծրագրի անվանում) 
	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակություն

	Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Կահավորված մանկական խաղահրապարակ

	
	Ցուցանիշներ

Առկայություն
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	առկա չէ
	առկա է
	առկա չէ
	առկա է
	առկա է
	առկա է

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	3. Մաքրված հարթեցրած խաղահրապարակ

	
	Ցուցանիշներ

Առկայություն
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	առկա չէ
	առկա է
	առկա չէ
	առկա է
	առկա է
	առկա է

	
	4. Կահավորված խաղահրապարակ

	
	Ցուցանիշներ

Առկայություն
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	առկա չէ
	առկա է
	առկա չէ
	առկա է
	առկա է
	առկա է

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Խաղահրապարակի տեղի հարթեցում, կանաչապատում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

Մանկական կարուսելների և սպորտային գույքի ձեռք բերում



	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր    120000

Կապիտալ ծախսեր՝   250000

Ընդհանուր բյուջեն՝  370000

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Համայնքի բոլոր երեխաները

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2017մարտ-2017 օգոստոս

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Համայնքի տարածքում նախկին դպրոցի հարևանությամբ՝ գյուղի կենտրոնում կա հարմար տարածք 200քմ մակերեսով,որը հարմար է դարձնել խաղահրապարակ, քանի որ համայնքի երեխաները չունեն հարմար տեղ բացօդյա խաղեր կազմակերպելու  համար: Համայնքի բնակիչների օգնությամբ և ոչ այնքան մեծ ֆինանսավորմամբ այնտեղ կարելի է հարմար խաղահրապարակ կառուցել և խուսափել ևս մի աղբանոցից:


Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
«_Մշակույթի տան բարեկարգում_»
(Ծրագրի անվանում) 
	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝երիտասարդների ներգրավմամբ

	Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Վերանորոգված մշակույթի տուն

	
	Ցուցանիշներ
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	0
	50քմ
	100քմ
	150քմ
	150քմ
	150քմ

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Փոխված դռներ և պատուհաններ

	
	Ցուցանիշներ
Վերանորոգված հատվածի հարաբերություն ընդհանուր տարածքի հետ
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	50%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	2. Վերանորոգված հատակ

	
	Ցուցանիշներ
Վերանորոգված հատվածի հարաբերություն ընդհանուր տարածքի հետ
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	50%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
շենքի  դռների և լուսամուտների փոխում
2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.2.100քմ տարածքի վերանորոգում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր    500000
Կապիտալ ծախսեր՝   2000000



	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	     Աշխատուժ,                  

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	Ֆինանսավորման բացակայություն

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Համայնքի բնակիչներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2017 ապրիլ-2018 նոյեմբեր

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Մշակույթի տունը 1967թ-ի  երկհարկանի, 200քմ մակերեսով կառույց է, գտնվում է բացականին ամուր վիճակում, սակայն երկրորդ հարկը չունի դուռ և լուսամուտ։Առաջին հարկում 90քմ տարածք, համեմատաբար լավ վիճակում է և օգտագործվում է որպես հանդիսությունների սրահ, սակայն այստեղ էլ հատակը փտած է և վտանգավոր։Վերանորոգումից հետո բնակչության 90%-ը կարող է այստեղ ակտիվ մշակութային կյանք ունենալ և շենքը կպահպանվի հետագա ավերումից։


Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
«_Համայնքի նպաստառուներին սեզոնային աշխատանքով ապահովում_»
(Ծրագրի անվանում) 
	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն

	Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Հավելյալ եկամուտների ապահովում նպաստառուների և բազմազավակ ընտանիքների համար

	
	Ցուցանիշներ

Հավելյալ եկամուտներ (%)


	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Հաշվառված շահառուներ

	
	Ցուցանիշներ

Հաշվառված շախառուների հարաբերությունը սոցիալապես անապահով ընտանիքների ընդհանուր թվում (%)
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Սեզոնային աշխատանք նպաստառուներին և բազմազավակ ընտանիքներին

	
	Ցուցանիշներ

Ամիս
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

1.1 Հաշվառված գործազուրկ

1.2. Վարելահողի առկայություն

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

2.1.Սոցիալական ծրագրում ընդգրկված գործազուրկներ



	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝2000000

Կապիտալ ծախսեր՝

Ընդհանուր բյուջեն՝2000000

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	սահմանամերձ համայնքներին առաջնահերթության տրամադրմամբ պայմանավորված՝ ֆինանսական միջոցների բացակայություն

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Համայնքի սոցիալապես անապահով և բազմազավակ ընտանիքները

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2017 մարտ-2021թ հոկտեմբեր

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Համայնքում գործազուրկ ,նպաստառու և բազմազավակ ընտանիքները պետության կողմից վարձատրվում են, իրենց իսկ վարելահողները մշակելու համար:


Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
«_Բացօթյա խաղահրապարակի կառուցում_»
(Ծրագրի անվանում) 
	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը

	Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Դպրոցի բակում խաղադաշտ

	
	Ցուցանիշներ

Առկայություն
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	առկա չէ
	առկա չէ
	առկա չէ
	առկա է
	առկա է
	առկա է

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Հարթեցված տարածք խաղադաշտի համար

	
	Ցուցանիշներ

Առկայություն
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	առկա չէ
	առկա չէ
	առկա չէ
	առկա է
	առկա է
	առկա է

	
	2. Կանաչապատ և կահավորված խաղադաշտ

	
	Ցուցանիշներ

Առկայություն
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	առկա չէ
	առկա չէ
	առկա չէ
	առկա է
	առկա է
	առկա է

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

1.1 Դպրոցի բակում հարթեցրած տարածք

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

2.1.Կանաչապատված խաղադաշտ

2.2.Կահավորված խաղադաշտ



	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 500000

Կապիտալ ծախսեր՝ 1000000

Ընդհանուր բյուջեն՝ 1500000

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Խաղաղության կորպուսից կամավորի ներգրավում

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	Խաղաղության կորպուսի հետ համագործակցություն

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Դպրոցի աշակերտները և համայնքի երիտասարդությունը

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2019 մարտ-2021թ հոկտեմբեր

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Դպրոցը չունի մարզադաշտ սակայն ունի 1200քմ բացօթյա տարածք, որը ցանկապատված է և բարեկարգելուց հետո կարող է ծառայել և դպրոցի աշակերտների և համայնքի մյուս բնակիչներին:


Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
«Համայնքի ջրատար առուների մաքրում»
(Ծրագրի անվանում) 
	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Համայնքի սանիտարական մաքրում և բարեկարգում

	Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Համայնքի ջրատար առուների աշխատանքի ապահովում

	
	Ցուցանիշներ
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Մաքրված առուներ

	
	Ցուցանիշներ
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	2. Շահագործվող առուներ

	
	Ցուցանիշներ
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

1.1.Առուների մաքրում ձեռքի գործիքներով

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

2.1.Մաքրված առուների ընթացիկ շահագործում

	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 200000

Կապիտալ ծախսեր՝

Ընդհանուր բյուջեն՝ 200000

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Համայնքի բնակիչները

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2017 մարտ-2017 հուլիս

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Համայնքի տարածքում ոռոգման ջուրը անցնում է ոչ թե խողովակաշարով, կամ կառուցապատված դրենաժներով, այլ մարդկանց կողմից փորված բնական առուներով, որոնք ամեն տարի ունեն մաքրման կարիք:Այս աշխատանքը հիմնականում կազմակերպվում է շաբաթօրյակների միջոցով:


Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
«Ճանապարհային նշանների տեղադրում, կանգառների կառուցում»
(Ծրագրի անվանում) 
	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում

	Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Ճանապարհային նշաններով և կանգառներով ապահովված ճանապարհ

	
	Ցուցանիշների առկայությունը
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	առկա չէ
	առկա չէ
	առկա է
	առկա է
	առկա է
	առկա է

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Ճանապարհային նշաններով կահավորված ճանապարհ

	
	Ցուցանիշներ

Անհրաժեշտ կահավորման առկայություն 
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	40%
	40%
	75%
	100%
	100%
	100%

	
	2. Կանգառներով կահավորված ճանապարհ

	
	Ցուցանիշներ

Կանգառների քանակ
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

1.1.Ճանապարհային նշանների ձեռք բերում տեղադրում

1.2.

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

2.1.Կանգառների կառուցում

2.2.



	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝1500000

Կապիտալ ծախսեր՝

Ընդհանուր բյուջեն՝1500000

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Համայնքի բնակիչները

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2018 մարտ-2019 հուլիս

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Համայնք տանող ճանապարհների վրա չկան  ճանապարհային երթևվեկության անվտանգությունը ապահովող նշաններ, չկա համայնքի անվանման և պատմամշակութային կոթողների մասին տրաֆարետներ:Համայնքը չունի երթուղային տրասպորտ և համայնքի բնակիչները շատ երկար կանգնում են առանց պատսպարվելու շրջկենտրոն գնալու համար:Կանգառների և ճանապարհային նշանների  առկայությունը անհրաժեշտություն է: 


Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
«Ոռոգման ջրագծի կառուցում»
(Ծրագրի անվանում) 
	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Գյուղական բնակավայր ընդգրկող  համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը

	Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող սուբյեկտների եկամտի աճ

	
	Ցուցանիշներ Աճ (%)
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	100
	100
	100
	100
	110
	120

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Ոոգման ջրագիծ

	
	Ցուցանիշներ

կմ
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	0
	0
	0
	1
	2
	2

	
	2. Ոռոգվող հողերի աճ նշված տարածքում

	
	Ցուցանիշներ

Աճ (%)
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	100
	100
	100
	150
	200
	200

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

1.1.Ֆինանսավորման աղբյուրներ հայթհայթում

1.2. Ջրագծի կառուցում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

2.1.Ջրագծի շահագործում



	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝2000000

Կապիտալ ծախսեր՝2000000

Ընդհանուր բյուջեն՝4000000

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Թույլտվություն մայր ջրագծից միանալու համար

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	Ֆինանսավորման աղբյուրը

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Համայնքի բնակիչները

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2019 մարտ-2021 նոյեմբեր

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Համայնքի <<Բեչումեն>> կոչվող տարածքով անցնում է  ոռոգման ջրի խողովակ,որտեղից 2կմ խողովակաշար անց կացնելու դեպքում կունենանք ևս 30հա ոռոգվող հողատարածք, որն իր հերթին գյուղատնտեսության աճով պայմանավորված՝ կապահովի մոտավոր գնահատականով 20%  տնտեսական աճ:


Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
«Ծառատունկ»
(Ծրագրի անվանում) 
	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանություն

	Ծրագրի անմիջական նպատակ
	2կմ ճանապարհամերձ ծառուղի

	
	Ցուցանիշների առկայությունը
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	առկա չէ
	առկա է
	առկա է
	առկա է
	առկա է
	առկա է

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Ճանապարհամերձ ծառուղի

	
	Ցուցանիշներ

կմ
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	0
	0.5
	1
	1.5
	2
	2

	
	2. Բարեկարգ ճանապարհամերձ ծառուղի

	
	Ցուցանիշներ

կմ
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	0
	0.5
	1
	1.5
	2
	2

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

1.1. տնկիների ձեռքբերում

1.2. ծառատունկի կազմակերպում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

a. Ծառուղու շարունակական խնամքի ապահովում



	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝500000

Կապիտալ ծախսեր՝

Ընդհանուր բյուջեն՝500000

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	Ֆինանսավորման աղբյուրը

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Համայնքի բնակիչները

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2017 ապրիլ-2021 ապրիլ

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Պետության կողմից  տրամադրվող ՎՀԱ-ծրագրի շրջանակներում մեր համայնքում ևս կատարվում են ծառատունկ և ապահովում շրջակա միջավայրի պահպանությունը: 




Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 
«Զբոսաշրջության զարգացման ծրագրի մշակում»
(Ծրագրի անվանում) 
	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Զբոսաշրջության զարգացման խթանում

	Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Հավելյալ եկամուտների աճի ապահովում

	
	Ցուցանիշներ
Աճ (%)

	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	100
	100
	100
	120
	140
	180

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր 

	
	Ցուցանիշներ  առկայություն
	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	Առկա չէ
	Առկա է
	Առկա է
	Առկա է
	Առկա է
	Առկա է

	
	2. Զբոսաշրջության զարգացման ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացում

	
	Ցուցանիշներ

Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացում (%)


	Ելակետային

արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	--
	10
	25
	40
	60
	100

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

1.1. Զբոսաշրջային հնարավորությունների ուսումնասիրություն

1.2.Զբոսաշրջության զարգացման ծրագրի մշակում

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

2.1. Զբոսաշրջության զարգացման ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացում

	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ 300000 (Առաջին միջանկյալ արդյունքի ապահովման ֆինանսավորում)

Կապիտալ ծախսեր՝ 0

Ընդհանուր բյուջեն՝300000 (Առաջին միջանկյալ արդյունքի ապահովման ֆինանսավորում)

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Հավելյալ ֆինանսական միջոցներ՝ զբոսաշրջության զարգացման ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման համար

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	Ֆինանսական միջոցների բացակայություն

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Համայնքի բնակիչներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2017-2021

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Հաշվի առնելով համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար առկա չօգտագործվող ներուժի առկայությունը՝ զբոսաշրջության զարգացման կոմպլեքս ծրագրի մշակումն ու իրականացումը հավելյալ եկամուտների հնարավորություն կընձեռնի համայնքաբնակներին:




